

	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI
	30.9.	1.10	2.10	3.10	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.	8.10.	9.10.	10.10.	11.10.	12.10.	13.10.	14.10.	15.10.	16.10.

<b>Aussteller</b>	Einrichtung Stände																
	Anlieferung sperrige Güter											ab 17:00		bis 15:00			
	Eigenstände abräumen											bis 16:00				17:00-20:00	
	Fertigstände leerräumen															17:00-20:00	
<b>OK</b>	Bereitstellung Strom für Aufbau			MS													
	Ansprechstelle Aufbau				MS				RS								
	Abnahme Standbau 15:00										PS, DC, RS, MS						
	Montage Beschilderung												OK bis 12:00				
	Abnahme Stände 15:00												PS, DC, RS, MS				
	Pflanzen holen Allemann												ca 14:00				
<b>Kaufmann</b>	Anlieferung Barwagen																
<b>Rupp</b>	Montage Zelt						09:00										
	Lieferung Spülbecken																
	Lieferung und Montage Mobiliar																
	Montage Bühne																
	Zelt leerräumen															18:00-22:00	
	Material abführen																
	Zelt abbauen																18:00-21:00
<b>Bühnentechniker</b>	Bühnentechnik												bis 15:00-Testlauf		ab 18:00		
<b>Krüger</b>	Heizung Zelt montieren								08:30								
	Heizung Zelt demontieren																08:30
<b>Seppis Ge.Rei.</b>	Betrieb Scherenbühne								08:30								12:00
<b>Ramseyer</b>	Anliefern, Aufbau																
	Pikett-Dienst																
	Abbau, Material Rückschub																
<b>Image Worker</b>	Start Aufbau Foyers											bis 15:00					
	Start Aufbau Halle											bis 15:00					
	Abbau Foyers													ab 20:00	bis 06:00		
	Abbau Halle													ab 20:00	bis 04:00		
	Abräumen im Freien und im Zelt																bis 17:00
	gelagertes Material																bis 17:00
<b>Muggli</b>	Abdecken Boden Halle																
	Hallenboden abbauen															04:00-06:00	
	PingPong Tische																
<b>Erzer</b>	Wasserleitung Spülbecken																
	Demontage Wasserleitung																
<b>Schwyzler</b>	Montage Ablauf Spülbecken																
	Mulde auspumpen														19:00		
	Beihilfe Boden Halle															04:00	
	PingPong Tische																
<b>Heer</b>	Lieferung Spülmaschine																
<b>Waser</b>	Kran LKW wird gestellt												bis 10:00				
	Mulde Schifflli 4m wird geliefert												bis 10:00				
	Mulde und LKW weg														17:00		
<b>Sicherheitsdienst</b>	Bewachung kleines Foyer und Aussenbereich											22:00-07:00	22:00-07:00	22-07			
<b>Verkehrskadetten</b>	Einweisung Fahrzeuge												16:00-20:00	09-20	09:00-14:00		